

2025

Informe Ejecución POA

**TER SEMESTRE
ENERO-JUNIO**



PRESENTADO POR:

Dirección de Planificación y
Desarrollo

PREPARADO POR:

Departamento de
Formulación, Monitoreo y
Evaluación PPP



Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

Informe Ejecución POA 2025

Primer Semestre



CONTENIDO

| | |
|---|----|
| Introducción | 3 |
| Análisis del Desempeño Institucional | 4 |
| Nivel de Ejecución Presupuestaria | 4 |
| Acciones Ejecutadas del Plan Operativo Anual (POA) 2025 | 5 |
| Eje Estratégico 1: Atención Integral de Calidad | 5 |
| Resultado de alimentación: | 5 |
| Resultado de Salud y Nutrición:..... | 5 |
| Resultado de Inmunización y Salud Bucal | 7 |
| Eje Estratégico 2: Familia, Redes y Comunidad..... | 8 |
| Familias con Hábitos Adecuados de Crianza | 8 |
| Comunidades Acompañadas..... | 9 |
| Eje Estratégico 3: Desarrollo Institucional..... | 14 |
| Tabla de resultados indicadores de gestión institucional del 1er semestre del 2025..... | 16 |
| Resultados de la Ejecución de los Indicadores 1er Trimestre..... | 31 |
| Resultados de la Ejecución de los Indicadores 2do Trimestre..... | 35 |

Introducción

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) es una institución del Estado dominicano encargada de formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y servicios orientados al desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 5 años, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Fundamentado en los principios de derechos, inclusión y equidad, el INAIFI promueve acciones articuladas con familias, comunidades y otros actores sociales, con el fin de garantizar una atención oportuna, de calidad y centrada en el bienestar y la protección de la primera infancia.

En este contexto, el presente informe tiene como objetivo evaluar el nivel de ejecución de los indicadores programados durante el primer semestre del Plan Operativo Anual (POA) 2025, en el marco del Plan Estratégico Institucional. Esta evaluación permite medir el avance hacia el cumplimiento de los objetivos, resultados y productos estratégicos, además de facilitar la toma de decisiones, identificar desviaciones y aplicar medidas correctivas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional.

El informe se estructura en torno a los tres ejes estratégicos establecidos:

- ✓ Eje 1: Atención Integral de Calidad
- ✓ Eje 2: Familia, Redes y Comunidad
- ✓ Eje 3: Desarrollo Institucional

Cada eje recoge la producción institucional expresada a través de productos, indicadores, actividades y presupuestos vinculados al logro de los objetivos definidos en el marco del POA.

El Plan Operativo 2025 consta de 49 productos y 93 indicadores. Con un presupuesto inicial que asciende a **RD\$10,770,275,416.00** y un presupuesto vigente de **RD\$11,375,585, 532.42**.

Análisis del Desempeño Institucional

Nivel de Ejecución Presupuestaria

Para el segundo trimestre abril a junio del 2025 los registros presupuestarios indican que se ejecutó un monto total Cuatro mil setecientos cuarenta millones seiscientos cinco mil trescientos cuarenta y seis con 07/100, (RD\$ 4,740,605,346.07).

Ejecución Presupuestaria

| Programa | Productos | Presupuesto Formulado 2025 | | |
|--|--|----------------------------|---|---------------|
| Programa presupuestario según la estructura programática | Bien o servicio que entrega la institución. Se identifica en la estructura programática | Programación financiera | Ejecutado a la fecha 01 de enero al 30 junio 2025 | % |
| Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses. | 02-niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses y 29 días que reciben atención de acuerdo a | \$109,763,592.88 | \$ 105,682,483.13 | 96.28% |
| Desarrollo infantil para niños y niñas | 03-niños y niñas reciben servicio de educación | \$367,838,039.08 | \$362,234,898.22 | 98.48% |
| Desarrollo infantil para niños y niñas | 04-niños y niñas reciben servicio de educación del segundo ciclo nivel inicial | \$598,526,810.12 | \$611,388,825.25 | 102.15% |
| Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses. | 05- niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad. | \$394,206,781.42 | 4,13,144,649.93 | 104.80% |
| Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses. | 06-familias reciben servicios de acompañamiento | \$1,082,965,775.59 | \$1,014,421,196.13 | 93.67% |
| Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses. | 07-comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 | \$20,057,872.52 | \$14,520,865.17 | 72.39% |
| Desarrollo infantil para niños y niñas | Acción común | \$2,348,528,526.12 | \$2,219,212,428.24 | 94.49% |
| Total | | \$4,921,887,397.73 | \$4,740,605,346.07 | 96.32% |

Fuente: División de Presupuesto INAIPI, Informe al 30 de junio 2025.

Eje Estratégico 1: Atención Integral de Calidad

Los servicios del INAIPI se proveen a través de dos programas diferenciados y articulados, el Programa de Centros de Atención Integral a Primera Infancia (Caipi) y el Programa de Base Familiar y Comunitaria con los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI).

Asimismo, este eje contempla el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades externas para asegurar la provisión de servicios que deben ser gestionados para lograr la integralidad.

Para el primer semestre, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) cuenta con un total de **166,515 niños** y niñas inscrito en los servicios CAIPI y CAFI.

Producto: Niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días que reciben alimentación de acuerdo con el requerimiento calórico y nutricional de su edad.

Resultado de alimentación:

Durante el primer semestre, se gestionaron de manera continua los servicios de salud y nutrición en la totalidad de los centros CAIPI. Como resultado, **22,009 niños y niñas de entre 0 y 4 años, 11 meses y 29 días recibieron alimentación conforme a los requerimientos calóricos y nutricionales establecidos para su grupo etario**, este resultado representa un avance del **71.80%** con respecto a la meta programada para el producto: “Niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días que reciben alimentación de acuerdo con el requerimiento calórico y nutricional de su edad” en cumplimiento con el indicador **Porcentaje de casos de salud y nutrición atendidos en los centros.**

Resultado de Salud y Nutrición:

Salud y Nutrición: Es una estrategia concebida para la vigilancia, seguimiento al cuidado de la salud y nutrición de los niños y las niñas como parte del modelo de Atención Integral ofertado en las Redes de Servicios del Inaipi, a través de servicios de salud integrales, oportunos y de calidad.

Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con seguimiento a las medidas antropométricas en Centros CAIPI.

Para el primer trimestre, los centros CAIPI realizaron 8,815 evaluaciones de peso y talla, alcanzando un 19.23% de la meta trimestral del programa, que corresponde al 20% para niños y niñas.

En el segundo trimestre de 2025, se realizó un seguimiento técnico continuo a las Agentes de Salud y Nutrición (ASN), con el fin de garantizar la ejecución y el registro oportuno de las evaluaciones antropométricas en la plataforma. SIGEPI. Este acompañamiento se desarrolló tanto de forma grupal como individual, priorizando aquellas ASN que presentaban debilidades en el proceso, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas. Como resultado se **realizaron 12,832 evaluaciones de peso y talla** en los centros CAIPI se superó la meta programada para el período, **alcanzando un 29.41%** de cumplimiento frente a una meta de 25%.

Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con seguimiento a las medidas antropométricas en Centros CAFI.

Durante el primer trimestre de 2025 (enero a marzo), se registraron 1,375 evaluaciones de peso y talla en los centros CAFI, lo que representa un 1.9% de la meta establecida para este período.

En ese mismo orden, para el segundo trimestre de 2025, en el marco del indicador **“Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con seguimiento a las medidas antropométricas en Centros CAFI”**, se alcanzó un cumplimiento del **0.62%** frente a una meta programada del 25%. A pesar del bajo nivel de ejecución, se realizaron acciones de seguimiento continuo a las Agentes de Salud y Nutrición (ASN), promoviendo la realización de las evaluaciones antropométricas y su registro en la plataforma SIGEPI. Asimismo, se llevaron a cabo acompañamientos grupales e individuales dirigidos a fortalecer las competencias de las ASN que presentaron debilidades en el manejo de este proceso, como parte de las acciones para mejorar la cobertura y calidad de este componente en los Centros CAFI.

Resultado de Inmunización y Salud Bucal

Indicador: Cantidad de niños y niñas con seguimiento a salud bucal

Durante el primer trimestre de 2025, se llevaron a cabo un total de 32 jornadas odontológicas, en las cuales se evaluó la salud bucal de 14,873 niños y niñas. Estas jornadas forman parte del compromiso continuo para promover la prevención y el cuidado dental en la población infantil, asegurando un seguimiento adecuado y la detección oportuna de posibles problemas odontológicos.

Para el Segundo trimestre, se llevaron a cabo **26,023 jornadas odontológicas** en los centros de servicios, asegurando su registro oportuno en la plataforma SIGEPI. Estas jornadas contribuyeron directamente al seguimiento en salud bucal de niños y niñas atendidos, en cumplimiento del indicador **“Cantidad de niños y niñas con seguimiento a salud bucal”**. De manera complementaria, se realizaron procesos de acompañamiento y seguimiento técnico a las Agentes de Salud y Nutrición (ASN), con el objetivo de fortalecer la calidad, efectividad y estandarización de las intervenciones, promoviendo la adopción de prácticas preventivas y el acceso oportuno a servicios odontológicos adecuados.

Indicador: Porcentaje de niños y niñas de centros CAIPI con seguimiento al esquema de vacunación.

Este segundo trimestre de 2025, en el marco del indicador **“Porcentaje de niños y niñas de centros CAIPI con seguimiento al esquema de vacunación”**, se alcanzó un cumplimiento del **32.87%**, superando la meta programada del 25% para el período. Este resultado responde a las acciones de seguimiento continuo a las Agentes de Salud y Nutrición (ASN), orientadas a asegurar la verificación del esquema de vacunación de los niños y niñas, así como su registro oportuno en la plataforma SIGEPI.

Adicionalmente, se llevaron a cabo acompañamientos técnicos grupales e individuales a las ASN con debilidades identificadas en este componente, con el propósito de fortalecer sus capacidades y garantizar una atención oportuna y de calidad en materia de salud preventiva.

Indicador: Porcentaje de alertas de maltrato infantil que son atendidas.

Durante el primer semestre de 2025 (enero-junio), en cumplimiento del indicador **“Porcentaje de alertas de maltrato infantil que son atendidas”**, se logró un **100%** de atención, alcanzando la meta programada para el período. En el segundo trimestre se gestionaron 200 alertas emitidas en la plataforma SIGEPI, relacionadas con situaciones de maltrato, abuso, violencia, negligencia y otras formas de vulneración de derechos de niños y niñas de 0 a 5 años en sus entornos familiares, institucionales y comunitarios. De estos casos, el 3% fueron concluidos, el 29% se encuentran bajo medidas de protección, el 22% fueron declinados, y el 47% clasificados como alertas de protección en proceso, lo que representa un 100% de los casos trabajados en alguna de sus fases. Entre los logros destacados, se incluye el seguimiento continuo al equipo de protección (ADS) para asegurar el registro, actualización y referimiento oportuno de las alertas, así como el desarrollo de acompañamientos individuales y talleres formativos dirigidos a fortalecer las capacidades del personal que requiere apoyo técnico para el ejercicio efectivo de sus funciones. Además, se avanzó en la creación y ampliación de la División de Protección Social y Salud Emocional, mediante la contratación de analistas y oficiales, tanto en sede como en los territorios, para reforzar el acompañamiento y seguimiento a los equipos de protección en las redes de servicios.

Eje Estratégico 2: Familia, Redes y Comunidad

Familias con Hábitos Adecuados de Crianza

El Programa de Atención Integral a la Primera Infancia de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) tiene como eje central el acompañamiento a las familias en su rol como primeras educadoras de sus e hijas.Su objetivo principal es fortalecer las buenas prácticas de crianza, promoviendo en las familias estrategias que faciliten experiencias enriquecedoras para el desarrollo integral de los niños y niñas bajo su cuidado.

Este Programa se concibe como una modalidad de intervención que brinda servicios integrales en áreas clave como educación inicial, salud, nutrición, formación a las familias,protección,sensibilización y movilización comunitaria.

Producto: Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral.

Durante el periodo de enero a marzo de 2025, a través de las tres modalidades de servicios del Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC), se realizaron un total de 118,763 acompañamientos en hogares, impactando a 499 centros. La distribución de los acompañamientos fue la siguiente:

- Gestión directa: 81,958 familias atendidas.
- Cogestión: 26,242 familias acompañadas.
- Experiencias existentes: 10,563 familias beneficiadas.

En este primer trimestre, se puso en marcha un programa piloto destinado a fortalecer en las familias la promoción del cuidado cariñoso y sensible hacia los niños y niñas, a través de mensajes positivos que se transmitirán a lo largo del año. Para ello, se capacitaron 133 nuevas voluntarias vinculadas a la organización social Pastoral, en un proceso de formación auspiciado por INAIPI, con el fin de llevar a cabo los acompañamientos en los hogares.

En ese mismo sentido, durante el segundo trimestre de 2025, se realizaron **287,698 visitas domiciliarias** desde las modalidades de servicios del Programa de Base Familiar y Comunitaria. A través de la modalidad de Gestión Directa CAFI, se brindó **acompañamiento a 70,710 familias**, y al sumar las intervenciones realizadas desde las modalidades Cogestión CAFI y FEE, el total de familias acompañadas asciende a 90,941. Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento del indicador “Cantidad de familias que reciben acompañamiento en hogares”, contribuyendo al fortalecimiento del vínculo familia-programa y al desarrollo integral de la primera infancia, lo que respresenta un avance significativo para el logro de la meta anual establecida.

Comunidades Acompañadas

Producto: Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días.

Indicador: Cantidad de comunidades acompañadas en la ejecución de acciones para asegurar entornos favorables.

En el primer trimestre de 2025, se realizó el acompañamiento técnico a **26 comunidades**, de un total de 30 programadas, alcanzando un 92% de cumplimiento de

la meta establecida para el período. Estas intervenciones contribuyeron significativamente a fortalecer las capacidades comunitarias, dinamizar los espacios de participación y promover entornos protectores y favorables para el desarrollo integral de la niñez.

Otras Acciones Relevantes realizadas Comunidades Acompañadas primer trimestre:

- ✓ Se realizaron 8 levantamientos socio demográficos familiares a nivel nacional, con un total de:
 - 1,315 niños y niñas registrados.
 - 28 embarazadas identificadas.
 - Estos levantamientos permitieron caracterizar las comunidades y poner en funcionamiento nuevos servicios.
- ✓ Se efectuaron 2 procesos de identificación para evaluar la puesta en funcionamiento de centros y/o redes de servicios en territorios solicitados, alcanzando:
 - 369 niños y niñas identificados.
 - 24 embarazadas registradas. Esto representa el 100% de la meta trimestral.
- ✓ En cuanto al cuidado de los niños y niñas durante el día, se determinó lo siguiente:
 - 58.2% están al cuidado de la madre.
 - 14.9% bajo el cuidado de abuelos o abuelas.
 - 12.5% cuidados por ambos padres.
 - 3.5% cuidados por otros parientes.
 - 3% de los niños o niñas se quedan solos.
 - 3% atendidos por otros familiares.
 - 2.9% cuidados solo por el padre.
 - 1% cuidados por un hermano o hermana menor de 6 años.
 - 0.5% cuidados por un hermano o hermana entre 6 y 12 años.
 - 0.4% cuidados por un hermano o hermana mayor de edad.
 - 0.1% cuidados por un hermano o hermana entre 13 y 17 años.
- ✓ Se intervinieron 26 comunidades de las 30 programadas para fortalecer la prestación de servicios sociales dirigidos a la primera infancia, logrando un 86.66% de cumplimiento de la meta trimestral y un avance del 17.33% en la ejecución anual.
- ✓ Se realizaron acercamientos con autoridades locales, articulando y coordinando acciones con el apoyo de los encargados regionales del INAIPI, con el objetivo

de generar condiciones sociales favorables para el desarrollo integral de los niños y niñas en sus entornos municipales.

- ✓ Se llevaron a cabo 3 articulaciones institucionales programadas, cumpliendo con el 100% de la meta trimestral y el 30% de la meta anual. Estas articulaciones establecieron bases de cooperación entre INAIPI, gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y la iglesia para fortalecer la prestación de servicios sociales dirigidos a la primera infancia.

Durante el segundo trimestre de 2025, se brindó acompañamiento técnico a **46 comunidades**, alcanzando un **92% de cumplimiento** de la meta programada para el período y un 48% de avance acumulado respecto a la meta anual. Estas intervenciones contribuyeron a fortalecer las capacidades comunitarias, dinamizar espacios de participación y promover entornos protectores y favorables para el desarrollo integral de la niñez.

Otras Acciones Relevantes realizadas Comunidades Acompañadas segundo trimestre:

En este Segundo trimestre, la Dirección de Articulación Territorial, a través de los departamentos de Estudios Sociales y Demográficos y de Participación Comunitaria, ejecutó una serie de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la identificación de poblaciones vulnerables, así como la promoción de la participación comunitaria y la generación de entornos seguros y protectores para la primera infancia.

- **Acciones del Departamento de Estudios Sociales y Demográficos**

Con el objetivo de evaluar la factibilidad de instalación de nuevos servicios en los territorios y garantizar el acceso a la atención integral ofrecida por el INAIPI, se desarrollaron las siguientes actividades para:

24 levantamientos sociodemográficos realizados, lo que representa un **96% de cumplimiento** respecto a la meta del trimestre.

- ✓ **7 diagnósticos sociodemográficos familiares** procesados, que permitieron caracterizar comunidades y planificar nuevos servicios. Se identificaron **1,195 niños y niñas** y **53 mujeres embarazadas**.
- ✓ **17 procesos de identificación de niños, niñas y mujeres embarazadas**, registrando un total de **3,622 niños y niñas** y **232 mujeres embarazadas** en situación de vulnerabilidad.

- **Acciones del Departamento de Participación Comunitaria**

Con miras a fortalecer la participación social y comunitaria en favor de la primera infancia, se desarrollaron más de **270 acciones estratégicas**, entre las que destacan:

- **Articulación institucional:**

- ✓ 4 procesos de articulación con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la sostenibilidad de los servicios.

- **Fortalecimiento de espacios comunitarios:**

- ✓ Acompañamiento a 13 Mesas Locales de Seguridad Ciudadana y Género.
- ✓ Realización de 17 asambleas comunitarias a nivel nacional.

- **Capacitación y sensibilización:**

- ✓ 57 talleres formativos sobre Cultura de Paz y la Ley 136-03.
- ✓ 14 talleres de sensibilización comunitaria.
- ✓ 16 jornadas de descacharrización, promoviendo la sostenibilidad ambiental.

- **Organización familiar y comunitaria:**

- ✓ Conformación o reestructuración de 25 Comités de Padres, Madres y Tutores (CPMT).
- ✓ 48 procesos de sensibilización dirigidos a sus miembros.
- ✓ Conformación de 4 Comités de Participación y Seguimiento (CPS), fortaleciendo la articulación con redes de servicios.

- **Animación sociocultural:**

- ✓ Realización de 29 actividades culturales (foros, talleres, jornadas).
- ✓ 5 encuentros regionales sobre liderazgo comunitario.
- ✓ Elaboración del borrador del proyecto de voluntariado institucional.

Estas acciones reafirman el compromiso del INAIPI con la corresponsabilidad social y el fortalecimiento del tejido comunitario, contribuyendo al desarrollo integral y la protección de la primera infancia en todo el territorio nacional.

Producto: Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral.

Indicador: cantidad de niños y niñas con registro de nacimiento obtenidos.

Durante el segundo trimestre del año (abril-junio 2025), se gestionaron **218 registros de nacimiento de niños y niñas, se tramitaron 50 registros de nacimiento** de familiares fortaleciendo el entorno familiar con identidad legal, **se emitieron 320 actas de nacimiento definitivas**, proporcionando documentación oficial indispensable para el ejercicio pleno de los derechos vinculados a la identidad legal en **cantidad de niños y niñas con registro de nacimiento obtenidos**.

Desde el componente de Registro de Nacimiento, coordinado de casos en diversas instituciones, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de niños y niñas a través del acceso oportuno al registro civil.

Indicador: Número de familias acompañadas en el proceso de registro nacimiento

Para el primer trimestre se lograron registrar 2,171 niños y niñas con registro de nacimiento, superando ampliamente la meta programada de 1,000 registros para el período. Este resultado se alcanzó gracias al acompañamiento brindado a las familias durante el proceso de obtención del registro de nacimiento.

De manera complementaria, el equipo de Agentes de Registro ha desempeñado un rol estratégico mediante acciones de sensibilización y acompañamiento a familias en las redes de servicios brindando un seguimiento oportuno, técnico y personalizado a las familias durante todo el proceso de gestión del registro, **logrando el 100% de la meta programada y superando la proyección en un 52.9%**. La meta establecida fue de **1,000 acompañamientos**, alcanzando un total de **1,529** intervenciones, lo que representa un incremento absoluto de 529 acciones respecto a lo previsto.

Estos resultados reflejan no solo el compromiso institucional con la garantía del derecho a la identidad de la niñez, sino también la eficacia del modelo de intervención territorial implementado a **familias acompañadas en el proceso de registro de nacimiento**.

Eje Estratégico 3: Desarrollo Institucional

Producto: Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los indicadores de desempeño institucional (EDI).

Durante el segundo trimestre, en el marco de los Avances en la Política Transversal de Género, se alcanzó un 95% de cumplimiento de la meta trimestral, con un avance del 19% frente a una meta programada del 20%. Entre los logros relevantes se destaca el fortalecimiento de capacidades institucionales, a través de un encuentro de socialización orientado a compartir información clave y alinear esfuerzos interinstitucionales en torno a las prioridades definidas en la política de género. La jornada contó con la participación presencial de 30 personas y la conexión virtual de 290 colaboradores provenientes de los distintos centros de servicios a nivel nacional. Esta amplia participación evidenció el compromiso del personal técnico y operativo con la incorporación efectiva del enfoque de género en todos los niveles de intervención, y facilitó un espacio de diálogo e intercambio sobre los principales desafíos y oportunidades en la implementación de acciones estratégicas orientadas a la equidad, la inclusión y el cierre de brechas de desigualdad de género, en concordancia con los lineamientos de transversalidad establecidos por la institución.

Producto: Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados

En el ámbito de la planificación estratégica e institucional, se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2028, en alineación con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Educación (MINERD). De igual manera, se formuló el Plan Operativo Anual (POA) 2025, incluyendo su correspondiente programación física y financiera. Se dio seguimiento continuo al cumplimiento de las metas presidenciales, mediante la elaboración de informes semanales, así como a las metas institucionales, a través de reportes mensuales y trimestrales remitidos al MINERD y a otras instancias rectoras. Estas acciones dieron cumplimiento al indicador “**Cantidad de planes formulados**”, conforme a los compromisos establecidos.

Durante el segundo trimestre del año 2025 (abril-junio), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) alcanzó avances significativos en la ejecución de las acciones contempladas en su Plan Operativo Anual (POA), evidenciando un compromiso sostenido con el cumplimiento de sus metas institucionales y estratégicas

orientadas al desarrollo integral de la primera infancia.

En este período, se logró cumplir con la meta programada correspondiente a la entrega y consolidación de **2 informes clave**: el informe trimestral y el informe semestral, los cuales sistematizan los resultados alcanzados en los diferentes componentes del POA. Estos informes no solo reflejan el grado de avance en relación con los objetivos establecidos, sino que también fortalecen los procesos de planificación, seguimiento y rendición de cuentas, contribuyendo a una gestión más transparente, orientada a resultados y centrada en la calidad de la atención a la niñez y sus familias. y la **cantidad de planes monitoreados y evaluados**.

Acciones realizadas:

- ✓ Actualizados en el primer semestre del 2025, las estadísticas en el portal institucional.
- ✓ Realizado el seguimiento a los indicadores externos en el primer semestre del año 2025.
- ✓ Monitoreado en el primer semestre el Plan Operativo Anual 2025.
- ✓ Realizadas las modificaciones a las versiones del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025, según requerimiento.
- ✓ Realizadas las modificaciones, ajustes y elaboración de informes del Presupuesto institucional 2025.
- ✓ Realizada y registrada la indicativa.
- ✓ Realizada la Meta Física presupuestaria del primer semestre del año 2025
- ✓ Recibido los informes y evidencias de los indicadores de POA
- ✓ Realizada Gestión de cumplimiento de las Políticas transversales y nivel de cumplimiento 2025.
- ✓ Realizado el PEI y los lineamientos del MINERD (diagramación).
- ✓ Monitoreo y Evaluación de las Acciones de POA
- ✓ Elaborado los informes semanales y mensuales de las Iniciativas Presidenciales.
- ✓ Elaborado los informes trimestrales y semestral del Plan Operativo Anual 2025.
- ✓ Elaborado el informe trimestral correspondiente al Programa de Presupuesto Orientado a Resultados.
- ✓ Elaborado informe de nivel de cumplimiento de los indicadores POA 2025 por Dirección/Subdirecciones.

- ✓ Reporte en el sistema RUDCT de la política Cohesión Territorial
- ✓ Informe Meta Física – Financiera
- ✓ Informe Mensual de Estadística para el Portal
- ✓ Reporte semestral de Estadísticas

Tabla de resultados indicadores de gestión institucional del 1er semestre del 2025

| Institución | Indicador | Puntuación Actual | Tiempo Actualización |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| MAP | SISMAP | 86.55 | CONSTANTE |
| OGTIC | SISTICGE | 60.10 | MENSUAL |
| COMPRAS | SISCOMPRAS | 90.97 | MENSUAL |
| ÉTICA | DIGEIG | 100.00 | MENSUAL |
| PRESUPUESTO | GESTION PRESUPUESTARIA | 94.00 | TRIMESTRAL |
| CONTRALORIA | NOBACI | 95.40 | CONTINUO |

Fuente: Plataformas de instituciones

Producto: Colaboradores Capacitados

Indicador: Colaboradores en los centros de servicios con competencias fortalecidas.

Durante el primer trimestre del año 2025, se alcanzó un total de **2,424 colaboradores capacitados en los centros de servicios**, superando significativamente la meta programada de 1,500. Este incremento se debió a la necesidad de ejecutar jornadas formativas adicionales no contempladas inicialmente en el plan de formación, como respuesta a requerimientos emergentes en el fortalecimiento de competencias del personal. Este resultado impacta positivamente el indicador “Colaboradores en los centros de servicios con competencias fortalecidas”, reflejando el compromiso institucional con la mejora continua del talento humano.

Para este segundo trimestre, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) **logró capacitar a 12,368 colaboradores** de los diferentes centros de servicios, en el marco de las estrategias de fortalecimiento institucional orientadas a mejorar la calidad de la atención integral a la primera infancia. Estas formaciones abordaron múltiples temáticas relevantes a través de talleres, jornadas, cursos, diplomados y encuentros virtuales, entre los cuales se destacan: Formación Básica (realizada tanto de forma interna como en coordinación con la institución formadora Management Consulting Group - MCG); el Taller Módulo de Menú y su uso en SIGEPI; Jornada de Fortalecimiento del CAIFI Pueblo Nuevo; Taller de preparación para la implementación del SIMEDID y capacitación a evaluadores del estudio

representativo; el ciclo de webinars sobre neurociencias aplicadas a la motricidad en la primera infancia (1.º, 2.º y 3.º encuentro); Aprendo con INAIPI - Curso SIMEDID; participación en el 9.º Congreso 512 “Aprendizaje a lo largo de la vida”; el Taller del Módulo SIGEPI Protección (nuevas pestañas); Taller de Consejería Familiar; Diplomado en Liderazgo y Gestión Educativa; Curso especializado en Migración e Interculturalidad y el Diplomado sobre Trata de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y estrategias de respuesta a al indicador **colaboradores en los centros de servicios con competencias fortalecidas**.

Indicador: Porcentaje de colaboradores evaluados en contenidos acordes al espacio formativo.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) alcanzó un **84% de colaboradores evaluados en contenidos acordes al espacio formativo**, superando la meta programada del **80%**. Este resultado refleja una mejora en los procesos de seguimiento y evaluación de las jornadas formativas ejecutadas, y evidencia un avance significativo en el compromiso institucional con la calidad de la capacitación impartida.

Las evaluaciones realizadas estuvieron orientadas a medir la asimilación de los contenidos impartidos, en función de los objetivos establecidos para cada acción formativa. A través de este proceso, se recopilaron insumos clave que permiten analizar la efectividad de las capacitaciones, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la toma de decisiones en el diseño y ejecución del plan de formación.

Este logro se articula con el cumplimiento del indicador **“Porcentaje de colaboradores evaluados en contenidos acordes al espacio formativo”**, y reafirma el enfoque del INAIPI en promover una cultura de aprendizaje continuo, con impacto directo en la calidad de los servicios dirigidos a la primera infancia.

Durante el segundo trimestre, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) logró aplicar **evaluaciones de contenidos acorde al espacio formativo a 1,945 colaboradores** de un total de **12,060 participantes** en los distintos **espacios formativos impartidos**, lo que representa un **16% al indicador total de colaboradores capacitados**.

Estas evaluaciones estuvieron orientadas a medir la asimilación de conocimientos adquiridos en función de los objetivos específicos de cada acción formativa, permitiendo generar insumos para el análisis de efectividad de los procesos de capacitación.

Entre las actividades formativas evaluadas se incluyen: los talleres de

Formación Básica (tanto internos como en coordinación con la institución formadora Management Consulting Group - MCG), el Taller del Módulo de Menú y su uso en SIGEPI, la Jornada de Fortalecimiento del CAIPI Pueblo Nuevo, el Taller de preparación y fortalecimiento para la implementación del SIMEDID, el Taller para evaluadores del estudio representativo del SIMEDID, el ciclo de webinars sobre neurociencias aplicadas a la motricidad en la primera infancia, el Curso SIMEDID de la iniciativa Aprendo con INAIPI, la participación en el 9.º Congreso 512 “Aprendizaje a lo largo de la vida”, el Taller Módulo SIGEPI Protección, el Taller de Consejería Familiar, el Diplomado en Liderazgo y Gestión Educativa, el Curso especializado en Migración e Interculturalidad y el Diplomado sobre Trata de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Indicador: Porcentaje de colaboradores con capacidades desarrolladas.

Estrategias de Respuesta.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) logró un **12.5% de colaboradores con capacidades desarrolladas**, superando la meta programada del **10%**. Este avance refleja el impacto positivo de las acciones formativas ejecutadas, las cuales estuvieron dirigidas al fortalecimiento de las competencias técnicas, administrativas y actitudinales del personal institucional.

Las capacitaciones se diseñaron en coherencia con los objetivos estratégicos del INAIPI y en alineación con las buenas prácticas de gestión pública, priorizando la mejora continua del desempeño del talento humano. Estas intervenciones no solo contribuyeron al cumplimiento del indicador, sino que también fomentaron una cultura organizacional centrada en la calidad del servicio, la eficiencia en la gestión y el compromiso con la atención integral a la primera infancia.

Este porcentaje, si bien representa un avance en la implementación de procesos de evaluación del aprendizaje, también señala oportunidades de mejora para ampliar la cobertura evaluativa, estandarizar los instrumentos de medición y fortalecer el seguimiento posterior al proceso formativo, garantizando así una mejora continua en la calidad y pertinencia de las capacitaciones ofrecidas por la institución.

En este segundo trimestre se **logró alcanzar un 20%** del total programado en el indicador correspondiente al **desarrollo de competencias en los colaboradores**, según lo establecido en la meta trimestral. Este avance fue impulsado por las acciones ejecutadas desde el Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación, el cual implementó un conjunto de procesos formativos orientados al fortalecimiento de las competencias técnicas, administrativas y humanas del personal institucional.

Estas capacitaciones se diseñaron y ejecutaron en coherencia con los objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) y alineadas con los principios de mejora continua y buenas prácticas de la administración pública. Las intervenciones formativas no solo contribuyeron a elevar el nivel de desempeño del talento humano en sus respectivas funciones, sino que también promovieron una cultura organizacional basada en la calidad, la eficiencia, la ética y el compromiso con la atención integral a la primera infancia.

Este porcentaje alcanzado representa un paso importante en el fortalecimiento del capital humano institucional, y sienta las bases para ampliar la cobertura de desarrollo de competencias en los próximos trimestres, priorizando áreas críticas y promoviendo una formación sistemática y medible en función de los resultados esperados.

Producto: Administración del personal mejorado

Indicador: Porcentaje de novedades aprobadas.

Durante el primer trimestre del año 2025 (enero-marzo), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) logró un **30.97% de novedades aprobadas**, superando la meta programada del **25%** establecida para el período. Este resultado refleja un aumento en la cantidad de solicitudes gestionadas, asociado directamente al **crecimiento de la plantilla institucional**, lo que ha requerido una atención más dinámica y eficiente en la gestión de procesos administrativos relacionados con la fuerza laboral.

Las novedades aprobadas corresponden principalmente a licencias médicas, permisos por cuidado familiar, licencias ordinarias, permisos por estudios y otras solicitudes administrativas que inciden en la presencia y desempeño del personal. A pesar del incremento en el volumen de solicitudes, el proceso se ha mantenido dentro de parámetros organizativos adecuados, lo que ha permitido garantizar la continuidad operativa de los servicios ofrecidos por la institución.

Asimismo, se han sostenido acciones para fortalecer los mecanismos de comunicación interna y asegurar que los responsables de las áreas cuenten con la información necesaria para gestionar las novedades de manera oportuna, transparente y conforme a los procedimientos establecidos. Este enfoque ha favorecido una planificación más efectiva del recurso humano y ha contribuido a preservar la calidad y estabilidad en la prestación de los servicios dirigidos a la primera infancia.

Durante el segundo trimestre del año, se logró gestionar y aprobar el **25.5%** de las **novedades solicitadas**, correspondiente al indicador **porcentaje de novedades aprobadas** relacionadas principalmente con situaciones que generan ausentismo

laboral. Entre las novedades más frecuentes se encuentran: licencias médicas, licencias por cuidado familiar, licencias ordinarias sin disfrute salarial, permisos recurrentes, permisos por estudios y otros permisos administrativos. La cantidad de casos reportados se mantuvo dentro de un margen aceptable en relación con el total de colaboradores, lo que permitió garantizar el adecuado funcionamiento operativo de las áreas correspondientes sin afectar significativamente la continuidad de los servicios.

Como medida preventiva para mantener un control eficiente de las novedades por ausentismo, se han fortalecido los canales de comunicación interna, asegurando que los responsables de las distintas áreas reciban información clara y oportuna sobre los parámetros y procedimientos establecidos para la tramitación y autorización de este tipo de solicitudes. Esta acción ha contribuido a una gestión más ordenada y transparente de las ausencias, favoreciendo tanto la planificación interna como la sostenibilidad del desempeño institucional.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del régimen ético y disciplinario según la ley 41-08

Durante el primer trimestre del año 2025, no se logró ejecutar acciones formativas relacionadas con el cumplimiento del **Régimen Ético y Disciplinario conforme a la Ley 41-08**, lo que resultó en un **0% de avance frente a la meta programada del 25%** para este período. Este incumplimiento afectó directamente la capacidad operativa en lo referente al fortalecimiento del conocimiento normativo y ético del personal institucional.

La falta de ejecución de los talleres se debió a **factores externos vinculados a la disponibilidad de la entidad responsable de impartir la capacitación**, lo cual limitó la posibilidad de implementar las acciones planificadas en los tiempos previstos. Esta situación ha generado un rezago en el cumplimiento del indicador y ha retrasado el proceso de alineación del personal con los principios éticos y normativos establecidos por la Ley 41-08.

En este sentido, ya para el segundo trimestre, se logró **capacitar a 930 colaboradores** en el **Taller de Régimen Ético y Disciplinario**, representando un **avance del 5.56% de la meta anual y un 22.2% de la meta trimestral (25%)**. Al finalizar el trimestre, el total de colaboradores pendientes de capacitación era de 16,738, considerando un rezago inicial de 14,623 y 2,115 nuevos ingresos. Tras la capacitación, el rezago se situó en 1,884, incluyendo 707 nuevos colaboradores adicionales, en consonancia con el indicador Porcentaje de cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario según la ley 41-08.

Producto: Aplicada normativa de prevención de salud e higiene y seguridad laboral.

Indicador: Cantidad de Acciones Preventivas y Correctivas de accidentes Laborales.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) ejecutó un **90% de las acciones preventivas y correctivas programadas** en materia de seguridad laboral, en cumplimiento del indicador “Cantidad de acciones preventivas y correctivas de accidentes laborales”, cuya meta trimestral fue de 100 intervenciones.

Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a salvaguardar la integridad física del personal y garantizar condiciones seguras en los espacios de trabajo. Estas incluyeron inspecciones técnicas, adecuaciones estructurales menores, seguimiento a condiciones de riesgo y validaciones de cumplimiento normativo en centros de atención y demás dependencias institucionales.

Los resultados obtenidos representan un avance significativo en la implementación de una cultura institucional de prevención y cuidado. Asimismo, las acciones ejecutadas contribuyen a la sostenibilidad operativa y a la mejora de los entornos laborales, en coherencia con los estándares nacionales de seguridad ocupacional.

Con el objetivo de Salvaguardar la Seguridad física durante el segundo trimestre, se ejecutaron **139 acciones y 51 actividades preventivas y correctivas a nivel nacional, superando en un 100% la meta programada** para el período abril-junio, en cumplimiento con las normativas de seguridad laboral.

Estas intervenciones, orientadas a proteger la integridad física del personal y garantizar entornos seguros, se enmarcaron en procesos clave como inspecciones de seguridad, validación técnica de locales e instalación de rutas de evacuación.

Las acciones incluyeron visitas técnicas, revisiones estructurales, adecuaciones de espacios y seguimiento a condiciones de riesgo, fortaleciendo la cultura de prevención en los centros de atención y demás dependencias institucionales. Este avance evidencia el compromiso sostenido de la institución con la salud ocupacional, la gestión de riesgos laborales y el cumplimiento de los estándares nacionales de seguridad en el trabajo.

Indicador: Porcentaje de colaboradores con atención primaria básica.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) alcanzó un **8.15% de cobertura de colaboradores con**

atención primaria básica, frente a una meta programada del **15%** para el período. Este nivel de cumplimiento refleja un avance moderado en la ejecución del componente de salud ocupacional, el cual forma parte de las estrategias institucionales para el bienestar del talento humano.

El resultado responde a desafíos operativos y logísticos en la implementación de las actividades iniciales del **Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud 2025**, así como en la puesta en marcha del **Cronograma de Analíticas de Seguimiento** en la Zona Metropolitana y provincias. Estas acciones, aunque iniciadas, no lograron un alcance suficiente durante los primeros meses del año, lo que impactó el ritmo de ejecución esperado.

A pesar de la brecha registrada, se han reforzado las coordinaciones con los equipos de salud ocupacional y los gestores territoriales, con el objetivo de acelerar las jornadas de atención y extender la cobertura en los próximos trimestres. La atención primaria básica al personal sigue siendo una prioridad institucional, orientada a fortalecer la vigilancia sanitaria, promover entornos saludables y garantizar el bienestar integral de los colaboradores.

Es por ello que, durante el segundo trimestre, se **logró un 85%** de cumplimiento en la cobertura de **porcentaje de colaboradores con atención primaria básica**, superando ampliamente la meta trimestral programada del 30%. Este destacado resultado se debe a la efectiva ejecución del "Cronograma de Analíticas de Seguimiento Zona Metro y Provincias", así como al desarrollo oportuno de las actividades del "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud 2025". Ambas iniciativas han fortalecido significativamente la vigilancia sanitaria y promovido prácticas saludables tanto entre el personal como en la población atendida.

Producto: Gestión del registro y control del personal

Indicador: Cantidad de expedientes registrados.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) **registró un total de 521 expedientes de ingreso**, superando ampliamente la meta programada de **358 expedientes** para el período. Este resultado evidencia una mejora en la capacidad operativa del área responsable del registro, así como un mayor dinamismo en los procesos de incorporación de personal a nivel institucional.

El cumplimiento de este indicador está directamente vinculado a la entrega oportuna de los expedientes por parte del Departamento de Reclutamiento y

Selección, lo cual ha sido un factor determinante para lograr este desempeño positivo. La articulación efectiva entre los equipos involucrados permitió acelerar los tiempos de procesamiento y asegurar la calidad del registro, en consonancia con los lineamientos establecidos.

Este avance contribuye significativamente a la consolidación de una gestión eficiente del talento humano, fortaleciendo la transparencia y trazabilidad de los procesos administrativos vinculados a los ingresos del personal, y garantizando una respuesta oportuna a las necesidades de cobertura en los distintos centros y áreas del INAIPI.

En el segundo trimestre se gestionó el registro de un total **de 730 expedientes de ingreso**, distribuidos en **193** en **abril**, **291** en **mayo** y **246** en **junio**, superando así la meta programada de **656** para el trimestre en el indicador **cantidad de expedientes registrados**. Es importante destacar que el cumplimiento de esta meta depende de la entrega oportuna de los expedientes por parte del Departamento de Reclutamiento y Selección, un factor que está fuera del alcance directo de nuestra gestión.

Producto: Acciones operativas ejecutadas.

Durante el segundo trimestre, se logró un alcance de un **75%** de cumplimiento en los mantenimientos preventivos del parque vehicular institucional, cumpliendo con la meta programada. Este resultado refleja el compromiso del INAIPI con la operatividad y seguridad de su flota, esencial para el desarrollo de sus funciones a nivel nacional. El logro del indicador **Porcentaje de Mantenimiento preventivos al parque vehicular institucional** fue posible gracias a la contratación de nuevos talleres de mantenimiento mecánico, desabolladura y pintura, a través del Departamento de Compras y Contrataciones. Esta ampliación permitió una mayor cobertura y agilidad en las intervenciones.

El cumplimiento de este indicador fortalece la gestión institucional, reduce riesgos operativos, optimiza recursos y asegura la movilidad del personal en condiciones seguras y eficientes.

Durante el segundo trimestre de 2025, se alcanzó un **86%** de cumplimiento en el porcentaje de viajes realizados, superando la meta programada. Este avance fue posible gracias a la adquisición de 20 camionetas y 3 autobuses, así como a la mejora en la planificación y regulación de rutas, lo que optimizó la cobertura y tiempos de respuesta del sistema de transporte institucional. Estas acciones fortalecieron la operatividad del INAIPI y garantizaron la continuidad de los servicios a nivel nacional.

Producto: Presupuesto institucional

Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) alcanzó un **18.14%** de ejecución presupuestaria, superando la meta programada del 15% para este período. Este resultado evidencia una gestión financiera eficiente y alineada a las prioridades operativas e institucionales establecidas en el Plan Operativo Anual (POA).

El desempeño alcanzado responde, en parte, a una planificación adecuada del uso de los recursos, así como a una oportuna articulación con el organismo rector para garantizar el flujo financiero necesario. La ejecución presupuestaria permitió atender compromisos esenciales en áreas clave como formación de personal, mejoras en la infraestructura y adquisición de bienes y servicios estratégicos para la atención integral de la primera infancia.

En este segundo trimestre, se alcanzó una ejecución presupuestaria del **24%**, superando en 4 puntos porcentuales la meta programada del 20%. Este avance refleja un uso eficiente de los recursos, favorecido por el aumento en la cuota presupuestaria asignada por el organismo rector, que pasó del 17% en 2024 al 28% en 2025, lo cual permitió atender de forma oportuna los compromisos operativos e institucionales.

Este resultado contribuye al fortalecimiento de una gestión pública responsable, transparente y orientada al cumplimiento de metas, en consonancia con los principios de eficiencia en el uso de los fondos públicos y con los objetivos institucionales del INAIFI.

Indicador: Cantidad de informes elaborados

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) cumplió en su totalidad con la meta programada en el indicador **“Cantidad de informes elaborados”**, logrando la **producción y entrega de tres (3) informes** institucionales clave.

Estos documentos, elaborados en coordinación con las áreas responsables, permitieron sistematizar los avances alcanzados en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), dar seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales y garantizar la rendición de cuentas ante los órganos rectores y de supervisión. La elaboración oportuna de

estos informes fortaleció los procesos de planificación, monitoreo y evaluación institucional, contribuyendo a una gestión basada en evidencia, orientada a resultados y comprometida con la transparencia en la administración pública.

Producto: Habilitación de Centros de atención integral a la primera infancia (Caipi) y Centros de atención a la infancia y la familia (CAFI).

Indicador: Cantidad de Caipi habilitados.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) logró habilitar **5 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIFI)**, frente a una meta programada de **9 centros**, lo que representa un **desvío del 44.4%** en el cumplimiento del indicador correspondiente.

La principal causa de este resultado fue la **insuficiencia de insumos necesarios para completar los procesos de equipamiento planificados**, lo que limitó la capacidad de habilitar la totalidad de los centros previstos en el cronograma operativo. Esta situación afectó la ejecución en los plazos establecidos, pese a los esfuerzos de las áreas responsables por avanzar en paralelo con otros aspectos logísticos y técnicos del proceso de habilitación.

En el segundo Periodo trimestral de la cantidad de CAFI habilitados Plan Operativo Anual, el indicador de Centros CAFI habilitados registró un resultado de **0 centros**, incumpliendo la meta programada de 4 centros. Este desvío se atribuye principalmente a la insuficiencia de insumos necesarios para realizar los equipamientos planificados, junto con la incertidumbre respecto a la apertura de los Centros CAFI en el corto plazo, lo que ha retrasado su habilitación según lo previsto. Sin embargo, con la reciente confirmación de la apertura, se procederá a ajustar el plan operativo para cumplir con los objetivos establecidos. Además, se están gestionando las compras de insumos indispensables para garantizar la ejecución oportuna de los equipamientos y la habilitación efectiva de los centros.

Durante el segundo se **habilitaron 2 centros CAIFI**, frente a una meta programada de 6 centros. El desvío se debió principalmente a la insuficiencia de insumos esenciales para los equipamientos planificados, lo que limitó la capacidad de cumplir con los objetivos en los tiempos establecidos. A pesar de los esfuerzos para gestionar recursos y optimizar procesos, la falta de materiales afectó la ejecución.

Indicador: Cantidad de CAFI habilitados.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) no logró habilitar ningún Centro de Atención Familiar Integral (CAFI), incumpliendo la meta programada de 1 centro habilitado para este período.

Este resultado se atribuye principalmente a la insuficiencia de insumos necesarios para llevar a cabo los equipamientos planificados, lo cual afectó el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual. La falta de recursos materiales impidió completar los procesos logísticos y técnicos requeridos para la apertura de nuevos centros.

Como medida correctiva, durante el segundo trimestre se están gestionando de manera prioritaria las compras de los insumos faltantes y fortaleciendo la planificación logística, además de explorar alternativas para agilizar el proceso de equipamiento. Estas acciones buscan asegurar el cumplimiento de las metas en los próximos trimestres y garantizar la habilitación oportuna de los centros CAFI, contribuyendo así a la ampliación de la cobertura institucional en atención a la primera infancia.

Indicador: Porcentaje de solicitudes de elaboración de documentos legales atendidas.

Durante el primer semestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) logró un 100% de atención en las solicitudes de elaboración de documentos legales, cumpliendo plenamente con la meta programada para este indicador. Este resultado refleja la eficacia y compromiso del área jurídica para responder de manera oportuna y precisa a las demandas institucionales, garantizando el respaldo legal necesario para el desarrollo de las operaciones y proyectos del INAIFI.

Indicador: Porcentaje de litigios atendidos dentro del plazo establecido.

En el primer semestre del año 2025, el INAIFI cumplió con la atención del 100% de los litigios dentro del plazo establecido, superando la meta programada para este indicador. Este resultado evidencia una gestión legal rigurosa y eficiente, que garantiza la defensa oportuna de los intereses institucionales y contribuye a la mitigación de riesgos jurídicos.

Producto: Gestión del abastecimiento y suministro

Para el segundo trimestre se gestionó el abastecimiento de insumos como productos de sanitización, desechables, materiales gastables y mobiliario, quedando por

debajo de la meta programada para el trimestre de **60 rutas gestionadas** de las 65 proyectadas, a diferencia del trimestre anterior. Esto se debió a limitaciones en el transporte, ya que se priorizó la distribución de alimentos, separando su traslado de otros insumos para evitar contaminación, dando respuesta al indicador Cantidad de Alimentos gestionados para los centros CAIPI y CAFI.

Se asignaron analistas por región para mejorar la comunicación y seguimiento a los centros. Estas acciones buscan optimizar la gestión logística, aunque la restricción en transporte afectó el cumplimiento de la meta. Se continúa trabajando para garantizar un suministro eficiente y oportuno en los próximos periodos.

Estas acciones buscan mejorar la eficiencia en la gestión del abastecimiento, aunque la limitación logística temporal influyó en el incumplimiento de la meta trimestral. Se continúan tomando medidas para optimizar la coordinación y garantizar el suministro oportuno y seguro en los próximos periodos.

Producto: Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Tecnológicos Implementados

Indicador: Porcentaje de sistemas desarrollados e implementados.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) alcanzó un **28.57% de sistemas desarrollados e implementados**, superando la meta programada del **23%** para este período. Este resultado positivo se atribuye a la incorporación de nuevos requerimientos que ampliaron la cantidad de desarrollos ejecutados más allá de lo inicialmente estimado.

Los avances logrados reflejan la capacidad técnica y operativa del equipo de tecnología para responder a las necesidades emergentes y optimizar las herramientas digitales que soportan la gestión institucional. Este desempeño contribuye a fortalecer la infraestructura tecnológica y a mejorar los procesos internos orientados a la atención integral de la primera infancia.

Este logro sienta bases sólidas para el cumplimiento de las metas tecnológicas anuales, facilitando la implementación de soluciones innovadoras y la mejora continua en los sistemas que soportan la operación y el seguimiento de los servicios institucionales.

En este segundo trimestre se avanzó en el **porcentaje de sistemas desarrollados e implementados** en un **21.43%** de los 23% de la meta trimestral proyectada. Se realizaron implementaciones tales como: el APP móvil para seguimiento de casos de protección infantil, mejoras al módulo de gestión de suministros y contratos, y la nueva

versión del APP SIMEDID, con más de 110 mil mediciones realizadas. Además, se completó más del 86% de la migración del módulo de registro de niños y niñas a una nueva arquitectura.

Aunque se alcanzó un 21.43% de la meta trimestral (23%), el incumplimiento se atribuye al aumento inesperado en soporte correctivo, la alta demanda del APP SIMEDID y la participación del equipo en proyectos transversales. Estas circunstancias afectaron temporalmente la productividad de los objetivos institucionales.

Producto: Plan de comunicaciones implementados.

Indicador: Cantidad de nuevos seguidores en las redes sociales.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) registró un incremento de **3,006 nuevos seguidores** en sus redes sociales, superando ligeramente la meta programada de 3,000 seguidores. Este crecimiento significativo se atribuye al cambio estratégico en la dirección de comunicaciones, que impulsó una mayor presencia digital mediante campañas atractivas y contenidos relevantes para el público objetivo.

Durante el segundo trimestre de 2025, la Cantidad de nuevos seguidores en las redes sociales en el mes de abril, las redes sociales institucionales registraron un incremento de **1,073 nuevos seguidores** (Facebook: 111, Instagram: 645, Threads: 317), resultado impulsado por la campaña de Prevención contra el Abuso Infantil, publicaciones relacionadas con Semana Santa, efemérides y cobertura de actividades institucionales. No obstante, el seguimiento del indicador se vio limitado debido a la suspensión temporal del servicio de Metricool, plataforma utilizada para el monitoreo de métricas, lo que impidió la recopilación de datos correspondientes a los meses de mayo y junio. Ante esta situación, la Dirección de Comunicaciones está gestionando la reactivación del servicio para completar el informe del trimestre y asegurar la continuidad del monitoreo. Mientras tanto, se presenta un informe parcial respaldado con evidencias, en espera de la normalización del acceso a la herramienta para retomar el seguimiento integral del indicador.

| Redes | Seguidores |
|---------------------------------|--------------|
| Facebook | 111 |
| Instagram | 645 |
| Total: Nuevos Seguidores | 1,073 |

El aumento en seguidores fortalece la difusión de mensajes institucionales relacionados con la protección y el desarrollo integral de la primera infancia, permitiendo una mayor interacción con la comunidad y ampliando el alcance de las iniciativas y programas del INAIPI. Este crecimiento también refleja la capacidad del equipo de comunicaciones para adaptarse a las tendencias digitales y maximizar el impacto de las plataformas sociales como herramientas clave para la participación ciudadana y el posicionamiento institucional.

Producto: Eventos y protocolos institucionales

Indicador: Porcentaje de eventos ejecutados

En el primer trimestre del año 2025, el INAIPI logró cumplir al **100% con la ejecución del 25% de los eventos institucionales programados** para este período, alcanzando la meta establecida. Este cumplimiento fue resultado de una coordinación interdepartamental efectiva, donde diferentes áreas colaboraron estrechamente para planificar, organizar y ejecutar las actividades conforme al cronograma operativo anual.

El compromiso del personal y la capacidad de respuesta ante imprevistos fueron factores determinantes para garantizar la calidad y puntualidad en la realización de los eventos, lo que contribuye a fortalecer la imagen institucional y el vínculo con la comunidad atendida.

En el segundo trimestre, se cumplió en su totalidad la meta programada del indicador de un **25%** correspondiente al **indicador porcentaje de eventos institucionales ejecutados**, conforme a la meta programada del cronograma operativo. Este logro fue resultado de una efectiva coordinación interdepartamental, el compromiso del personal y la capacidad de respuesta ante imprevistos, lo que aseguró la calidad y puntualidad en la ejecución. Además, se contó con el apoyo de entidades aliadas como INAFOCAM, UASD y UCSD, que aportaron recursos técnicos y logísticos. Como medidas preventivas, se verificaron inventarios con anticipación, se gestionaron contrataciones externas en caso de faltantes y se establecieron planes alternos para eventos al aire libre ante condiciones climáticas adversas. Este resultado refleja una gestión eficiente y orientada a

resultados, alineada con los objetivos del Plan Operativo Anual.

Producto: Convenios y/o Acuerdos de cooperación con Organismos nacionales e internacionales firmados.

Indicador: Porcentaje de convenios, acuerdos firmados.

Durante el primer trimestre del año 2025, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) logró formalizar el **13% de los convenios y acuerdos programados**, frente a una meta establecida del **20%** para este período. Este resultado refleja un avance inicial en el fortalecimiento de alianzas estratégicas, aunque por debajo de lo esperado, debido a retrasos en la disponibilidad y procesos de revisión por parte de las contrapartes involucradas.

El porcentaje alcanzado responde a los esfuerzos realizados para iniciar y concretar acuerdos que permitan ampliar la capacidad operativa y la articulación institucional del INAIFI, con miras a potenciar la ejecución de proyectos y programas en beneficio de la primera infancia. Si bien este indicador muestra un ritmo de avance moderado, establece una base sólida para acelerar la formalización de convenios en los trimestres siguientes.

Durante el segundo trimestre de 2025, se alcanzó un **75% de cumplimiento en el indicador de convenios firmados**, al formalizarse 6 de los 8 acuerdos previstos en el plan anual, superando así la meta trimestral establecida del 30%. Este avance refleja un fortalecimiento sostenido de las alianzas estratégicas, contribuyendo al incremento de la capacidad operativa y de articulación institucional. El resultado responde, en parte, al cierre de convenios que estaban pendientes desde el trimestre anterior, cuya formalización se había retrasado por causas externas, como la disponibilidad de contrapartes para revisión y firma. La recuperación de estos acuerdos permitió acumular un mayor porcentaje en este período, impulsando el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

Resultados de la Ejecución de los Indicadores 1er Trimestre

| Indicador | Programada | Ejecutada | Semáforo | Observaciones |
|---|------------|-----------|----------|--|
| Porcentaje de niños y niñas con peso/talla en parámetro normal para su edad en Centros Caipi. | 20% | 19.23% | | Para lograr esta meta es necesario completar el equipamiento de los CAIPI con balanzas, tallímetros, infantómetros, centímetros, entrega de tabletas y computadoras, mejorar la calidad del internet y fortalecer las capacidades de las ASN en antropometría. |
| Porcentaje de niños y niñas con peso/talla en parámetro normal para su edad en Centros CAFI. | 10% | 1.90% | | Es necesario completar el equipamiento a las ASN con equipos de medición portátiles (balanzas, tallímetros, infantómetros, centímetros), completar la entrega de tabletas, mejorar la calidad del internet y fortalecer las capacidades de las ASN en antropometría. |
| Porcentaje de casos de salud y nutrición atendidos en los centros. | 25% | 61.80% | | Se logró atender el 61.8% de incidencias de salud y nutrición reportadas, superando la meta programada. Esto se debe a fortalecer la colaboración con el Servicio Nacional de Salud, permitiendo una respuesta rápida y efectiva a las incidencias reportadas. |
| Cantidad de niños y niñas con seguimiento a salud bucal. | 10 | 14.873 | | |
| Porcentaje de alertas de maltrato infantil atendidos. | 10% | 100% | | |

| Indicador | Programada | Ejecutada | Semáforo | Observaciones |
|--|------------|-----------|----------|---|
| Número de familias acompañadas en el proceso de registro nacimiento. | 1 | 2.171 | | |
| Cantidad de estudios sociodemográficos para caracterización de comunidades y apertura de centros. | 10 | 10 | | |
| Cantidad de comunidades acompañadas en la ejecución de acciones para asegurar entornos favorables. | 30 | 26 | | |
| Cantidad de planes formulados. | 2 | 2 | | |
| Cantidad de planes monitoreados y evaluados. | 1 | 1 | | |
| Cantidad de colaboradores en centros de servicios con competencias fortalecidas. | 1.5 | 2.424 | | El incremento se debió a la necesidad de ejecutar jornadas formativas no contempladas inicialmente en el plan de formación. |
| Porcentaje de colaboradores evaluados en contenidos acordes al espacio formativo. | 80% | 84% | | |
| Porcentaje de colaboradores con capacidades desarrolladas. | 10% | 12.50% | | |
| Porcentaje de novedades aprobadas. | 25% | 30.97% | | El aumento está relacionado con el crecimiento de la plantilla durante el trimestre enero-marzo 2025. |

| Indicador | Programada | Ejecutada | Semáforo | Observaciones |
|---|------------|-----------|----------|--|
| Porcentaje de cumplimiento del régimen ético y disciplinario según ley 41-08. | 25% | 0% | | El incumplimiento limita la capacidad operativa; la realización del taller depende de factores externos y disponibilidad de la institución que lo imparte. |
| Cantidad de acciones preventivas y correctivas de accidentes laborales. | 100 | 90% | | |
| Porcentaje de colaboradores con atención primaria básica. | 15% | 8.15% | | |
| Cantidad de expedientes registrados. | 358 | 521 | | |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria. | 15% | 18.14% | | |
| Cantidad de informes elaborados. | 3 | 3 | | |
| Cantidad de Caipi habilitados. | 9 | 5 | | La falta de insumos suficientes para equipamientos planificados influyó en este resultado. |
| Cantidad de CAFI habilitados. | 1 | 0 | | La insuficiencia de insumos afectó la meta de equipamientos planificados. |
| Porcentaje de solicitudes de elaboración de documentos legales atendidas. | 100% | 100% | | |
| Porcentaje de litigios atendidos dentro del plazo establecido. | 100% | 100% | | |
| Porcentaje de sistemas desarrollados e implementados. | 23% | 28.57% | | La meta fue superada debido a nuevos requerimientos que incrementaron la cantidad de desarrollos estimados. |
| Cantidad de nuevos seguidores en las redes sociales. | 3,000 | 3,006 | | El cambio de dirección atrajo nuevos seguidores a las distintas redes sociales de la institución. |

| Indicador | Programada | Ejecutada | Semáforo | Observaciones |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|
| Porcentaje de eventos ejecutados. | 25% | 25% | | |
| Convenios firmados. | 20% | 13% | | |

Resultados de la Ejecución de los Indicadores 2do Trimestre

| Producto | Indicador | Meta trimestral | Meta lograda | Nivel de cumplimiento | Semáforo | Observaciones |
|---|---|-----------------|--------------|-----------------------|----------|--|
| Niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días que reciben salud y alimentación de acuerdo con el requerimiento calórico y nutricional de su edad. | Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con seguimiento a las medidas antropométricas en Centros Caipi. | 25% | 29.5% | 118% | | N/A |
| | Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con seguimiento a las medidas antropométricas en Centros CAFI. | 25% | 0.62% | 2% | | El indicador "Porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con seguimiento a las medidas antropométricas en Centros CAFI" presenta un resultado significativamente por debajo de la meta establecida del 25%, alcanzando apenas un 0.62%, lo que equivale a un cumplimiento del 2%. |
| | Porcentaje de casos de salud y nutrición atendidos en los centros. | 25% | 71.80% | 287% | | El resultado obtenido superó ampliamente la meta establecida del 25%, alcanzando un 71.80% de atención en los casos de salud y nutrición, lo que representa un cumplimiento del 287%. |
| | Porcentaje de niños y niñas de centros CAIPI con seguimiento al esquema de vacunación. | 25% | 32.87% | 131% | | Esta meta sobre paso la meta programada en un 31% |
| | Cantidad de niños y niñas con seguimiento a salud bucal. | 20,000 | 26,023 | 130% | | Esta meta sobre paso la meta programada en un 30% |
| | Porcentaje de alertas de maltrato infantil que son atendidos. | 30% | 30% | 100% | | |
| Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral. | Cantidad de niños y niñas con registro de nacimiento obtenidos. | 500 | 268 | 54% | | Este indicador muestra un avance por debajo de lo esperado, alcanzando solo el 54% de la meta. Aunque se logró que 268 niños y niñas obtuvieran su registro de nacimiento, aún queda |

| Producto | Indicador | Meta trimestral | Meta lograda | Nivel de cumplimiento | Semáforo | Observaciones |
|---|---|-----------------|--------------|-----------------------|----------|---|
| | | | | | | un 46% de la meta sin cumplir, lo cual indica una brecha significativa en el acceso o finalización del proceso. Las causas pueden estar relacionadas con barreras legales, logísticas o sociales que dificultan la obtención del documento. Este resultado sugiere la necesidad de reforzar las acciones de seguimiento y apoyo para que el acompañamiento a las familias se traduzca efectivamente en registros concretos. |
| | Número de familias acompañadas en el proceso de registro nacimiento. | 1000 | 1529 | 153% | | Este indicador muestra un desempeño superando la meta programada, con un cumplimiento del 153% respecto a la meta inicial. Se acompañó a 1529 familias, superando ampliamente el objetivo de 1000. |
| Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días. | Cantidad de estudios sociodemográficos para la caracterización de las comunidades y la apertura de nuevos centros de servicios. | 25 | 24 | 96% | | |
| | Cantidad de comunidades acompañadas en la ejecución de acciones para asegurar entornos favorables. | 50 | 46 | 92% | | |
| 15. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los indicadores de desempeño institucional (EDI) | Porcentaje de acciones para el cierre de brechas de igualdad de género. | 20% | 19 | 95% | | |
| Planes, programas y proyectos institucionales | Cantidad de planes formulados | 1 | 1 | 100% | | |

| Producto | Indicador | Meta trimestral | Meta lograda | Nivel de cumplimiento | Semáforo | Observaciones |
|--|---|-----------------|--------------|-----------------------|----------|--|
| formulados y Monitoreados | Cantidad de planes monitoreados y evaluados | 3 | 3 | 100% | | |
| Colaboradores capacitados. | Cantidad de colaboradores en los centros de servicios con competencias fortalecidas | 3,000 | 12,060 | 402% | | El resultado obtenido en este indicador supera de manera extraordinaria la meta establecida. Con un objetivo inicial de capacitar a 3,000 colaboradores, se fortalecieron las competencias de 12,060 personas, alcanzando un cumplimiento del 402%. Ante este desempeño excepcional, es fundamental ajustar las metas futuras tomando en cuenta estos nuevos niveles alcanzados, de modo que se establezcan objetivos realistas pero desafiantes que impulsen la mejora continua y el crecimiento sostenido. |
| | Porcentaje de colaboradores evaluados en contenidos acordes al espacio formativo | 80% | 16% | 20% | | El resultado obtenido en este indicador es considerablemente inferior a la meta establecida del 80%, alcanzando solo un 16%, lo que representa un cumplimiento del 20%. Esto evidencia una brecha significativa en la evaluación de colaboradores respecto a los contenidos específicos del espacio formativo |
| | Porcentaje de colaboradores con capacidades desarrolladas. | 20% | 20% | 100% | | |
| Administración del personal mejorado | Porcentaje de novedades aprobadas. | 25% | 25% | 102% | | |
| | Porcentaje de cumplimiento del régimen ético y disciplinario según la ley 41-08 | 25% | 22.20% | 89% | | |
| Aplicada normativa de prevención de salud e higiene y seguridad laboral. | Cantidad de Acciones Preventivas y Correctivas de accidentes Laborales. | 100 | 100 | 100% | | |

| Producto | Indicador | Meta trimestral | Meta lograda | Nivel de cumplimiento | Semáforo | Observaciones |
|--|---|-----------------|--------------|-----------------------|----------|--|
| | Porcentaje de colaboradores con atención primaria básica. | 30% | 26% | 85% | | |
| Gestión del registro y control del personal | Cantidad de expedientes registrados. | 656 | 730 | 111% | | |
| Acciones operativas ejecutadas. | Porcentaje de mantenimientos preventivos al parque vehicular. | 75% | 75% | 100% | | |
| | Porcentaje de viajes realizados | 75% | 86% | 115% | | |
| Presupuesto institucional ejecutado. | Porcentaje de ejecución presupuestario | 20% | 24% | 120% | | |
| Habilitación de Centros de atención integral a la primera infancia (Caipi) y Centros de atención a la infancia y la familia (CAFI) | Cantidad de Caipi habilitados | 6 | 2 | 33% | | Este indicador presentó un avance por debajo de la meta establecida |
| | Cantidad de CAFI habilitados. | 1 | 0 | 0% | | El indicador muestra que, de 1 centro CAFI programado para habilitar, no se registró ningún avance (0%). |
| | Cantidad de rutas de abastecimiento de insumos (Sanitización y desechables, Material Gastable de salas, mobiliarios y otros.) | 65 | 60 | 92% | | |
| Documentos legales revisados y elaborados. | Porcentaje de solicitudes de elaboración de documentos legales atendidas. | 100% | 100% | 100% | | |
| Control y Manejo de Litigios. | Porcentaje de litigios atendidos dentro del plazo establecido. | 100% | 100% | 100% | | |

| Producto | Indicador | Meta trimestral | Meta lograda | Nivel de cumplimiento | Semáforo | Observaciones |
|---|--|-----------------|--------------|-----------------------|----------|---------------|
| Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Tecnológicos Implementados | Porcentaje de sistemas desarrollados e implementados. | 23% | 21.43% | 93% | | |
| | Cantidad de nuevos seguidores en las redes sociales. | 3,000 | 1073 | 36% | | |
| Eventos y protocolos institucionales | Porcentaje de eventos ejecutados | 25% | 25% | 100% | | |
| Requerimientos de información del ciudadano gestionado. | Porcentaje de requerimientos de información respondidos. | 100% | 100% | 100% | | |

Revisado por:




Felix Javier Portes

Encargado del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP



Aprobado por:



Juliana Pérez

Directora de Planificación y Desarrollo

